




2 Заключение    со-

глашения         

об установлении 

сервитута 

44 

рабочих 

дня 

44 

рабочих 
дня 

3 1. Заявление о заключе-

нии соглашения об уста-

новлении    сервитута  

с приложением схемы 

границ сервитута на 

кадастровом плане 

территории с  

необходимостью, а также 

необходимыми до-

кументами в частности: 

 

Соглашение    

об 

установлении 

сервитута 

Статьи     

39.25. 

39.26,      

39.43 

Земельного  

кодекса     

Российской 

Федерации 

(далее    

ЗК РФ); 

часть   6   

статьи 

Для       всех  

объектов капитального 

строительства 

В случаях, ко-

гда объект 

капитального 

строительства 

расположен    

на    зе-

мельном 

     2. Решение об 

установлении   

публичного   сервитута 

3. Схема    

расположения 

земельного участка или 

земельных   участков  

на 

кадастровом  плане 

территории 

 57.3    ГрК  

РФ; приказ   

Росреестра 

от 25 де-

кабря 2020 

г. № 

П/0489 

 участке, 

находящемся в   

государ-

ственной или 

муниципальной 

собственности 

3 Получение    

градостроительно

го плана       

земельного 

участка 

14         

рабочих 

дней 

14         

рабочих 

дней 

1 Заявление о выдаче гра-

достроительного плана 

земельного участка 

 

 

 

 

Градостроитель

ный              

план 

земельного 

участка 

Статья 57.3 

ГрК РФ 

Для       всех 

объектов капитального   

строительства 

 



4 Принятие   

решения о 

подготовке 

документации по 

планировке   тер-

ритории 

10        

рабочих  

дней 

10        

рабочих 

дней 

4 1. Заявление    о    

подготовке    проекта    

планировки территории 

2. Проект задания на 

разработку проекта 

планировки территории 

3. Проект задания на 

выполнение  

инженерных 

изысканий 

4.Распорядительный акт 

уполномоченного       

органа, утверждающий 

задание   на   

разработку проекта 

планировки территории 

Решение о  

подготовке      

документации    

по планировке 

территории - 

1.Статья   

45   ГрК 

РФ 
 

2.Часть   1   

статьи 45 

ГрК РФ 

3.Часть      

10-10.2 

статьи   45  

ГрК РФ 

 

4.Части 1-5 

статьи 45 

ГрК РФ 

Для       всех 

объектов капитального   

строительства 

Случаи, когда 

подготовка 

документации 

по планировке   

территории в 

целях 

размещения 

объекта капи-

тального 

строительства 

является 

обязательной. 

регламентирова

ны      частью 

3 статьи 45 ГрК 

РФ. 
В  случае  от-

сутствия 

необходимости 

выполнения 

инженерных    

изысканий для 

подготовки 

документации   

по планировке 

территории 

инициатор 

вместе с заяв-

лением и про-

ектом     зада-

ния на разра-

ботку     доку-

ментации   по 

планировке 

территории 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

          

5 Согласование и 

утверждение 

документации по 

планировке 

территории 

10 

рабочих 

дней 

10 

рабочих 

дней 

14 1. Согласование доку-

ментации по 

планировке территории 

с субъектами 

Российской Федерации, 

на территориях которых 

планируются 

строительство, 

реконструкция объекта 

регионального значения 

Утвержденная 

документация 

по 

планировке 

территории 

Часть 3.1 статьи 

45 ГрК РФ 

Для    объектов      

капитального 

строительства  в   

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи 41 ГрК РФ 

Также    необ-

ходимо    учи-

тывать,      со-

гласно   части 

7   статьи   45 

ГрК РФ в те-

чение  десяти 

дней   со   дня 

принятия   ре-

шения о 

подготовке 

документации   

но планировке 

территории 

уполномо-

ченные      ор-

ганы   направ-

ляют уведом-

ление о 

принятом    

решении главе 

поселения, 

главе    город-



  

 

10  

рабочих 

дней 

10  

рабочих 

дней 

 

 
2.Согласование 

документации по 

планировке территории 

с муниципальными 

районами, городскими 

округами, на 

территориях которых 

планируются 

строительство, 

реконструкция объекта 

местного значения 

 

 

Часть 4.1 статьи 

45 ГрК РФ 

Дня    объектов      

капитального 

строительства  в   

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи 41 ГрК РФ 

 

 

  10  

рабочих 

дней 

10  

рабочих 

дней 

 3. Согласование      

документации по 

планировке территории 

с поселениями, на 

территориях которых     

планируются 

строительство,      

реконструкция объекта 

местного значения 

 Часть 5.1 статьи 

45 ГрК РФ 

Для    объектов      

капитального 

строительства  в  

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 
4. Согласование      

документации по 

планировке территории   

с   органами 

государственной 

власти, 

осуществляющими 

предоставление   

лесных участков в 

границах земель 

лесного фонда 

 

 

Часть   12.3   

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для   объектов      

капитального 

строительства  в  

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 



 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

 
5.Согласование      

документации по 

планировке территории 

с федеральным  

органом   исполни-

тельной     власти,  

осуществляющим   

функции по контролю и 

надзору в области 

лесных отношений, а 

также но оказанию 

государственных услуг и 

управлению государ-

ственным имуществом в 

области лесных отноше-

ний 

 

 

Часть   12.3   

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для    объектов       

капитального 

строительства  в  

случаях,    

установленных 

частью       3 

статьи 41 ГрК РФ 

 

 

  15  

рабочих 

дней 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 6. Согласование доку-

ментации по 

планировке территории 

с исполнительным 

органом госу-

дарственной власти или 

органом местного само-

управления, в ведении 

которых находится соот-

ветствующая особо 

охраняемая природная 

 Часть   12.3   

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для   объектов      

капитального 

строительства  в  

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

 

 
7. Согласование доку-

ментации по планировке 

территории с органом 

государственной власти 

или органом местного са-

моуправления, уполно-

моченными на принятие 

решений об изъятии зе-

мельных   участков  

для государственных 

или муниципальных 

 

 

Часть  12.4 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

Для    объектов      

капитального 

строительства   в   

случаях,    уста-

новленных частью     

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактическ
ий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

 

 
8. Согласование доку-

ментации по 

планировке территории 

с главой поселения, 

главой городского 

округа 

 

 

Часть   12.7  

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для    объектов      

капитального 

строительства  в   

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 

 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

 

 
9. Согласование доку-

ментации по 

планировке территории 

с владельцем 

автомобильной дороги 

 

 

Часть 12.10 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

Для    объектов      

капитального 

строительства  в  

случаях,    уста-

новленных частью    

3 статьи      41 

ГрК РФ 

 

 

 

 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

15  

рабочих 

дней 

 

 

 

 
10. Согласование про-

екта планировки терри-

тории с органом 

государственной власти 

или органом 

 

 

Часть 12.12 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

Для   объектов      

капитального 

строительства 

 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

     местного само-

управления, уполномо-

ченными на 

утверждение проекта 

планировки территории 

существующих 

линейного объекта или 

линейных объектов, 

подлежащих 

реконструкции в связи с 

планируемыми 

строительством, 

реконструкцией 

линейного объекта 

федерального значения. 

линейного объекта 

регионального 

значения, линейного 

  в   случаях,    

установленных 

частью       3 

статьи      41 ГрК 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Согласование с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации проектов 

документации по 

планировке территории 

 

 

Часть 10 статьи 

45 ГрК РФ 

Для объектов 

культурного насле-

дия 

 

 

 

 

 

 
10 рабочих 

дней 

 

10 

рабочих 

дней 

 

 

 
12. Протокол согласи-

тельного совещания по 

урегулированию разно-

гласий между органами 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 августа 

2019 г. N 1034 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

     государственной 

власти, органами 

местного само-

управления и (или) вла-

дельцами автомобиль-

ных дорог но вопросам 

согласования 

документации по 

планировке территории 

    

 

 
10 рабочих 

дней 

 

10 

рабочих 

дней 

 

 

 
13. Решение согласи-

тельных комиссий по 

рассмотрению 

разногласий органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, городских 

округов и поселений в 

отношении доку-

ментации по 

планировке территории, 

предусматривающей 

размещение объекта 

регионального значения 

или объекта местного 

значения муни-

ципального района, го-

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 августа 

2019 г. N 1034 

 

 

 

Для       всех 

объектов ка-

питального 

строительства 

 

 



№ 
п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактичес
кий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую
щие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

  15  

рабочих 

дней 

15 

рабочих 

дней 

 14. Распорядительный 

акт об утверждении до-

кументации   по   

планировке территории 

 Часть 12 статьи 

45 ГрК РФ 

Для       всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 

6 Прохождение 

экспертизы  про-

ектной докумен-

тации и инженер-

ных изысканий 

30 

Календарн

ых дней 

Срок 

проведение 

негосударс

твенной 

экспертизы 

проектной 

документац

ии 

определяет

ся в рамках 

гражданско

-правовых 

взаимоотно

шений, и 

не 

подлежит 

корректиро

30 

Календар

ных дней 

Срок 

проведен

ие 

негосудар

ственной 

экспертиз

ы 

проектно

й 

документ

ации 

определяе

тся в 

рамках 

гражданс

ко-

правовых 

39 1. Заявление  о  

проведении        

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы проектной 

документации объектов 

капитального 

строительства и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

Заключение 

экспертизы 

проектной 

документации 

и (или) 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Статья  49   

ГрК РФ, 

постановление   

Правительства 

Российской 

Федерации от 5 

марта    2007    

г. №   145   «О   

порядке  

организации  и  

проведения        

государственной   

экспертизы 

проектной  

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий» 

(далее — поста-

новление        

Для       всех 

объектов ка-

питального 

строительства,  за 

исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в     

соответствии  с   

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи  49  

ГрК РФ    экспер-

тиза не проводится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Проектная 

документация на 

объект капитального 

строительства в со-

ответствии с 

требованиями (в том 

 

 
Подпункт      

«г» пункта 13 

постановления№ 

145; 

Для       всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

— 



п/п Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 
целевой 

Количе-
ство 
докумен
тов 

Входящие документы Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 
инвестиционных 
проектов 

Примечание 

     установленными 

законодательством  

Российской Федерации 

 Часть 2 статьи 48 

ГрК РФ 

за исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации, 

которых в     

соответствии  с  

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи  49  

ГрК РФ   экспер-

тиза не проводите:! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Часть проектной 

документации,    в  

которую были внесены 

изменения (в случае 

представления в 

электронной форме до-

кументов для 

проведения повторной 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, полу-

чившей    

положительное 

 

 

Абзац первый и 

второй пункта 17 

постановления 

№ 145 

Для       всех 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в     

соответствии   

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактическ
ий 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

     проводившую 

первичную государ-

ственную экспертизу в 

отношении проектной 

документации, 

представлявшейся в 

электронной форме в 

полном объеме) 

  с  частями   2,   3, 

3.1 и 3.8 статьи  49  

ГрК РФ    экспер-

тиза не проводится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ведомости объемов 

работ, учтенных в смет-

ных расчетах 

 

 

 Для       всех 

объектов ка-

питального 

строительства,  за   

исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в     

соответствии  с  

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи 49  

ГрК РФ   экспер-

тиза не проводится 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

     5. Задание на 

проектирование 

 

6. Результаты 

инженерных изысканий 

в соответствии с 

требованиями 

(в том числе к составу 

указанных результатов), 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 Подпункты  

«г(1 )», «д», «е», 

«ж»   пункта   

13 

постановления 

№ 145 

Для       всех 

объектов ка-

питального 

строительства, за 

исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации ко 

горы к в     

соответствии   с  

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи 49 ГрК 

РФ   экспертиза не 

проводится 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
7. Задание на выполне-

ние инженерных 

изысканий 

 

 

Пункт 4  поста-

новления    

Правительства  

Российской    

Федерации от 19 

января     2006    

г. № 20 «Об 

инженерных  

изысканиях для 

подготовки 

проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции 

объектов    

капитального 

 

 

 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие 

документы 

Результирую-

щие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

       Правительства  

Российской  Фе-

дерации   от   

31 марта    2017   

г. №      402      

«Об 

утверждении 

Правил    

выполнения  

инженерных 

изысканий, 

необходимых 

для   подготовки 

документации по  

планировке 

территории,   

перечня видов 

инженерных 

изысканий,    

необходимых 

для подготовки     

документации      

по планировке 

территории,     

и     о внесении   

изменений   в   

постановление    

Правительства  

Российской     

  



 Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результи

рующие 

документ

ы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

       Федерации от 19 

января     2006   

г.№ 20» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Положительное       

заключение   

государственной     

историко-культурной 

экспертизы в случае 

проведения         

государственной        

экспертизы проектной     

документации,   

подлежащей   госу-

дарственной     

историко-культурной 

экспертизе в 

соответствии    с    

Федеральным     

законом     25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об   

объектах   культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской Фе-

дерации» (далее — Закон 

№ 73-ФЗ) 

 

 

Статья    32    

Закона 73-ФЗ; 

подпункт «ж (1)» 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для    объектов 

культурного   

наследия 

 



Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-
ство до-
кумен-
тов 

Входящие документы Результи

рующие 

докумен

ты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.Положительное       

заключение  

государственной   

экологической  экс-

пертизы в случае прове-

дения    

государственной 

экспертизы      

проектной 

документации, подлежа-

щей государственной 

экологической экспер-

тизе в соответствии с за-

конодательством Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

Подпункт,     

«з» пункта 13 

постанов пения 

№ 145 

Для       всех 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в     

соответствии  с  

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи  49  

ГрК РФ   экспер-

тиза не проводится 

   



  

 

 

 

 

 

 

 
10. Положительное свод-

ное заключение о прове-

дении публичного техно-

логического аудита 

крупного инвестицион-

ного проекта с государ-

ственным участием (в 

случае, если проведение 

публичного технологи-

ческого и ценового 

аудита является обяза-

тельным в соответствии с 

Положением о проведе-

нии публичного техноло-

гического и ценового 

аудита крупных инвести-

ционных проектов с гос-

ударственным участием, 

утвержденным постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации 

от   30   апреля   2013  

г. № 382) (далее - положе-

ние №382) 

 

 

Пункт 35 Поло-

жения   № 382; 

подпункт «з (1)» 

пункта 13 поста-

новления № 145 

 

 

До 31 декабря 

2024   г   при-

остановлено 

действие   по-

ложения № 382 



№ 
п/п 

Шаг 
алгоритма 
(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результи

рующие 

документ

ы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Обоснование 

инвестиций, согласован-

ное руководителем глав-

ного          

распорядителя средств     

федерального бюджета   

в   отношении 

инвестиционного      

проекта  по  созданию  

объекта капитального 

строительства      

федеральной 

собственности,    

руководителем главного 

распорядителя   средств   

бюджета   субъекта   

Российской Федерации в 

отношении 

инвестиционного 

проекта    по     

созданию объекта      

капитального 

строительства    

государственной   

собственности субъекта 

Российской Федерации    

или    главного 

распорядителя     

средств местного 

бюджета в отношении    

инвестиционного  

 

 

Подпункт     

«б» пункта 4 

раздела II     

постановления 

№ 145 

Для        всех 

объектов ка-

питального 

строительства, 

финансируемых за 

счет средств 

федерального     

бюджета 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-
ство до-
кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     проекта по созданию 

объекта капитального 

строительства му-

ниципальной собствен-

ности 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
12. Документы, подтвер-

ждающие полномочия 

заявителя действовать от 

имени застройщика, тех-

нического заказчика, 

лица, обеспечившего вы-

полнение инженерных 

изысканий и (или) подго-

товку проектной доку-

ментации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 48 

ГрК РФ (если заявитель 

не является техническим 

заказчиком, застройщи-

ком, лицом, обеспечив-

шим выполнение инже-

нерных изысканий и 

(или) подготовку проект-

ной документации), в ко-

торых полномочия на за-

ключение,      

изменение, 

 

 

Подпункт     

«и» пункта 13 

постановления № 

145; 

Для      

опасных   

произ-

водственных  

объектов 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     исполнение, расторжение 

договора о проведении 

государственной 

экспертизы или договора 

о проведении государ-

ственной экспертизы в 

рамках экспертного со-

провождения должны 

быть оговорены 

специально 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Решение по объекту 

капитального строитель-

ства, принятое в порядке, 

установленном методи-

кой, приведенной в при-

ложении к соответствую-

щей федеральной целе-

вой программе, опреде-

ляющей порядок детали-

зации мероприятий 

(укрупненных инвести-

ционных проектов), со-

держащее информацию 

об объекте капитального 

строительства, входящем 

в мероприятие (укруп-

ненный инвестиционный 

проект), в том числе о его 

 

 

Подпункт     

«л» (5) пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии   

 



№ 
п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     сметной или предполага-

емой сметной (предель-

ной) стоимости и мощно-

сти (при детализации ме-

роприятий (укрупненных 

инвестиционных проек-

тов) в составе федераль-

ных целевых программ) 

  с частями   

2,   3, 3.1 и 

3.8 статьи  

49  ГрК РФ 

экспертиза 

не 

проводится 

 

 14. Письмо главного рас-

порядителя бюджетных 

средств, подтверждаю-

щее указанную в заявле-

нии сметную или пред-

полагаемую (предель-

ную) стоимость строи-

тельства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, содержа-

щее информацию о пред-

полагаемых источниках 

финансирования строи-

тельства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, преду-

смотренных законом о 

бюджете, либо 

внебюджетных 

источниках 

Подпункт     

«к» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для       

веек 

объектов 

капитальног

о строитель-

ства,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответствии  

с  частями   

2,   3. 3.1 и 

3.8 статьи  

49  ГрК РФ   

экспертиза 

не 

проводится 

В  случае  

отсутствия    

решений      

(актов),   

указанных   в   

пунктах   18  

-  21 перечня   

входящих   

документов 

настоящего      

раздела, а 

также в 

случае, если 

сметная стои-

мость   

строительства,   

реконструкци

и объекта 

капитального 

строительства  

 Подпункт     

«л» пункта 13 

постановления 

№ 145 



 п/п Шаг алгоритма 
(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

         указанная в 

проектной 

документации 

превышает      

сметную         

или 

предполагае-

мую       

(предельную) 

стоимость 

строительства,  

ре-

конструкции 

объекта капи-

тального 

строитель-

ства, установ-

ленную в от-

ношении объ-

екта       

капитального 

строительства 

соответ-

ствующим 

решением 

(актом) 

  

 

 

 

 

 

 

 
15. Обоснование        

безопасности опасного 

производственного   

объекта 

 

 

Подпункт     

«м» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для      

опасных    

— 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     с приложением положи-

тельного        

заключения экспертизы 

промышленной 

безопасности такого 

обоснования, внесенного 

в реестр заключений экс-

пертизы  промышленной 

безопасности  (в случае, 

если подготовка обосно-

вания безопасности опас-

ного   производственного 

объекта    и    

проведение экспертизы 

промышленной 

безопасности такого 

обоснования предусмот-

рены Федеральным зако-

ном   21    июля    1997   

г. № 116-ФЗ «О промыш-

ленной      

безопасности опасных 

производственных 

объектов») 

  производств

енных   

объектов 

 

16. Решение  (акт)  

руководителя    (либо  

иного должностного  

лица, уполномоченного  

доверенностью)  

федерального    органа  

Подпункт     

«н» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     исполнительной власти, 

руководителя 

Государственной 

корпорации но атомной 

энергии «Росатом» (либо 

иного         

должностного лица,   

уполномоченного 

доверенностью), руково-

дителя Государственной 

корпорации по космиче-

ской деятельности «Рос-

космос»     (либо     

иного должностного     

лица, уполномоченного   

доверенностью),     

руководителя      

Государственной 

компании     

«Российские 

автомобильные   

дороги» (либо   иного   

должностного лица, 

уполномоченного 

доверенностью), ру-

ководителя (либо иного 

должностного        

лица, уполномоченного   

доверенностью) высшего 

исполнительного      

  федераль-

ного     

бюджета 

Для       

всех 

объектов 

капитальног

о строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федераль-

ного     

бюджета 

 

Подпункты   

«а» и    «б»    

пункта 17.4 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2.   



№ 
п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     распорядителя средств 

соответствующего    

бюджета об 

осуществлении строи-

тельства, реконструкции 

объекта      

капитального 

строительства по этапам, 

предусматривающее рас-

пределение сметной сто-

имости      

строительства, 

реконструкции    

объекта капитального 

строительства и его 

мощности по этапам  

строительства  и 

подтверждающее,      

что общая    сметная    

стоимость строительства, 

реконструкции объекта 

по всем этапам ие 

превысит установленную   

предполагаемую   

(предельную) стоимость 

строительства объекта 

при сохранении общей    

мощности    объекта 

капитального строи-

  3.1 и 3.8 ста-

тьи 49  ГрК 

РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     строительства,       

реконструкции  объекта 

капитального   

строительства, 

строительство,      

реконструкция  которого  

осуществляется     за     

счет средств 

государственных 

компаний и корпораций, 

—    указанное    

решение (акт) 

руководителя (либо иного  

должностного лица,   

уполномоченного 

доверенностью) государ-

ственной    компании    

и корпорации 

    

17. Соглашение  о  пере-

даче   полномочий   

государственного    

(муниципального)  

заказчика  по 

заключению и исполне-

нию от имени соответ-

ствующего      

публично-правового    

образования 

государственных (муни-

ципальных)   контрактов 

от лица указанных орга-

нов  при осуществлении 

Подпункт     

«о» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документаци

и которых в    

 



№ Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     в объекты государствен-

ной       

(муниципальной) 

собственности.      

заключенное между   

органом государственной   

власти (государственным   

органом),    

Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Гос-

ударственной    

корпорацией по 

космической де-

ятельности «Роскосмос», 

органом управления гос-

ударственными   внебюд-

жетными фондами, орга-

ном местного самоуправ-

ления, являющимися гос-

ударственными (муници-

пальными)  заказчиками, 

и  бюджетными  и  

автономными 

учреждениями, в    

отношении    которых 

указанные   органы   

осуществляют   

функции   и полномочия  

учредителей,   или   

государственными 

  соответстви

и  с   ча-

стями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ    

экспертиза 

не 

проводится 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументе 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

      (муниципальными) 

унитарными    

предприятиями, в 

отношении которых 

указанные органы 

осуществляют права соб-

ственника имущества со-

ответствующего пуб-

лично-правового образо-

вания (в случае, установ-

ленном частью 1.1 статьи 

48 ГрК РФ) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
18. Доверенность, под-

тверждающая полномо-

чия должностного лица 

действовать от имени ор-

гана государственной 

власти, органа местного 

самоуправления или 

юридического лица 

 

 

Подпункт     

«п» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи 49 

ГрК РФ   

экспертиза 

 



№ 

n/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     19. Положительное     

заключение  экспертизы  

в отношении 

применяемой типовой 

проектной документации   

и   справка   с 

указанием          

разделов представленной 

на государственную 

экспертизу проектной      

документации, которые 

не подвергались 

изменению и полностью     

соответствуют типовой 

проектной документации 

 Подпункт     

«б» пункта 15 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,  

3. 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не 

проводится 

 

20.Документ,    подтвер-

ждающий аналогичность 

назначения и проектной 

мощности     

проектируемого   

объекта  капитального 

строительства и со-

ответствие природных и 

иных  условий   

Подпункт      

«г» пункта 15 

постановления 

№ 145 

Для        

всех 

объектов 

капитальног

о строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     территории, на которой 

планируется 

осуществлять строи-

тельство такого объекта 

капитального строитель-

ства,   назначению,   

проектной   мощности   

объекта капитального 

строительства и условиям 

территории, с учетом 

которых   типовая   

проектная документация,    

которая использована для 

проектировании,    

подготавливалась для 

первоначального 

применения, в случае,   

если  законодательством 

Российской Федерации  

установлено  требование   

о    подготовке 

проектной документации 

с обязательным исполь-

зованием   типовой   

проектной документации 

  документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями  2.   

3. 3.1 и 3.8 

статьи 49 

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
21. Результаты и матери-

алы   обследования   

объекта капитального 

строительства в 

соответствии с 

 

 

Подпункт      

«в» пункта    16   

(3) 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального  

 



№ 
п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     требованиями    

технических 

регламентов, санитарно-

эпидемиологическими      

требованиями, 

требованиями в области 

охраны        

окружающей среды,  

требованиями 

безопасности деятельно-

сти в области использо-

вания атомной  энергии, 

требованиями     к  

осуществлению   

деятельности в области 

промышленной 

безопасности 

  строительств

а,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 

22. Документ,  

подтверждающий 

передачу проекта  

организации  работ по 

сносу объекта капи-

тального строительства 

застройщику,    техниче-

скому  заказчику     или 

лицу,       

обеспечившему 

выполнение 

Подпункт      

«г» пункта    16   

(3) 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в  

 



№ 

n/ri 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     инженерных изысканий и 

(или) подготовку  

проектной   доку-

ментации     в  

случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 48 

ГрК РФ 

  соответствии 

с частями   

2.  3, 3.1 и 

3.8 статьи  

49  ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. Расчеты конструк-

тивных и технологиче-

ских решений, использу-

емых в проектной доку-

ментации 

 

 

Абзац  1  

пункта 17    

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями  2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи 49 

ГрК РФ   

экспертиза 

 



№ 
II и 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     24. Дополнительные рас-

четные         

обоснования включенных  

в  сметную стоимость    

затрат,    для расчета 

которых не установлены 

сметные нормы, либо      

конструктивных, 

технологических и других 

решений, предусмот-

ренных проектной доку-

ментацией, а также мате-

риалов          

инженерных изысканий,  

подтверждающих       

необходимость 

выполнения  работ,  рас-

ходы на которые вклю-

чены   в   сметную  

стоимость 

 Абзац 2 пункта i 

7 постановления 

№ 145 

не про-

водится для    

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства,  за  

ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. Материалы    проект-
ной документации, в ко-
торые изменения не вно-
сились 

 

 

Абзац 3 пункта 

17 постановле-

ния № 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

 

     26. Часть проектной до-

кументации, в которую 

внесены изменения 

 Подпункт      

«г» пункта 13 

постановления 

№ 145 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии с ча-

стями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи 49 

ГрК РФ    

экспертиза 

не 

проводится 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится  

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 
правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     27. Справка с описанием 

изменений, внесенных в 

проектную     

документацию 

 Подпункт     

«б» пункта    17   

(3) 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не 

проводится 

 

 

 28. Задание застройщика 

или технического заказ-

чика на проектирование 

(в случае внесения в него 

изменений) 

Подпункт      

«в» пункта    17   

(3) 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

        объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи   49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не 

проводится 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
29.  Выписка из реестра 

членов    

саморегулируемой 

организации в области 

архитектурно-строи-

тельного     

проектирования, членом 

которой является   

исполнитель  работ по 

подготовке проектной    

документации, 

действительная   на дату 

передачи       

измененной проектной 

документации 

застройщику,        

 

 

Подпункт     

«к» пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 

В        

случае, если   

в  соот-

ветствии с за-

конодатель-

ством       

Российской    

Федерации   

требуется    

членство 

исполнителя 

работ по 

подготовке 

проектной 

документации 

в саморе-

гулируемой 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных 

проектов 

Примечание 

     техническому    

заказчику     или лицу 

обеспечившему 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) подго-

товку проектной доку-

ментации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 48 

ГрКРФ 

  3.1 и 3.8 ста-

тьи 49 ГрК 

РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

организации в 

области 

архитектурно-

строительного 

проекти-

рования 

  

 

 

 

 

 

 

 
30. Выданные саморегу-

лируемой организацией 

свидетельства о допуске 

исполнителя работ к: со-

ответствующему виду 

работ по подготовке про-

ектной документации и 

(или) инженерным изыс-

каниям, действительные 

на дату передачи проект-

ной документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий застройщику 

(техническому заказчику) 

 

 

 Для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответствии  

с  частями   

2,   3, 3.1 и 

3.8 статьи  

49  ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

В        

случае, если   

проект-пал  

документация 

и (или) 

результаты 

инженерных 

изысканий 

переданы  за-

стройщику до 

1   июля  

2017 г.,  и  в  

соответствии 

с 

законодатель-

ством       

Российской    

Федерации    

получение     



№ 

п/и 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-
ство 
документ
ации 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

         допуска к 

таким 

работам 

являлось      

обяза-

тельным до 

1июля 2017 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 
31. Документы, подтвер-

ждающие, что для испол-

нителя работ по подго-

товке   проектной   

документации v (или) 

выполнению          

инженерных изысканий 

не требуется членство  в  

саморегулируемой    

организации    в области   

архитектурно-

строительного   проекти-

рования и(или)в области 

инженерных   изысканий 

но   основаниям,   

предусмотренным 

частью 2.1 статьи 47 и 

частью 4.1 статьи 48 ГрК 

РФ 

 

 

Подпункт «к(1)» 

пункта 13 поста-

новления № 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответствии  

с  частями   

2,   3. 3.1 и 

3.8 статьи 49  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
32. Сведения о решении 

Правительства    

Российской Федерации о 

разработке и применении 

индивидуальных    

сметных нормативов 

 

 

Подпункт     

«л» пункта 13 

постановления 

№ 145 

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится для    

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства,  за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответствии 

и  с  ча-

стями   2,   

3, 3.1 и?.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

В случае, если 

такое решение 

принято в 

соответствии с 

пунктом 30 

Положения о 

составе    

разделов 

проектной 

документации   

и  тре-

бованиях к их 

содержанию, 

утвержден-

ного     

поста-

новлением 

Правитель-

ства   

Российской 

Федерации     

от     16 

(февраля 2008 

г. № 87 «О  

составе 

разделов про-

ектной   

документации   

и требованиях 

к их содержа-

нию 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

          

33. Правовой акт Прави-

тельства Российской Фе-

дерации   либо  

решение главного  

распорядителя средств  

федерального бюджета о 

подготовке и 

Подпункт «л (1)» 

пункта 13 поста-

новления № 145 

В     

отношении    

объектов      

капитальног

о 

строительст

ва  госу-

дарственной 

собственно-

сти РФ 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примеча

ние 

     реализации и бюджетных 

инвестиций, о предостав-

лении субсидий на осу-

ществление капитальных 

вложений в объект капи-

тального строительства, 

нормативный правовой 

акт Правительства Рос-

сийской Федерации об 

утверждении федераль-

ной целевой программы 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
34. Правовой акт 

Правительства Россий-

ской Федерации высшего 

органа исполнительной в 

пасти субъекта 

Российской Федерации, 

или муниципальный 

правовой акт местной ад-

министрации муници-

пального образования, 

принятые в соответствии 

с абзацем вторым пункта 

8 статьи 78, пунктом 2 

статьи 78.3 или абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и 

 

 

Подпункт «л (2)» 

пункта 13 поста-

новления № 145 

В    отношении   

объектов      

капитального 

строительства 

юридических  

лиц. не      

являющихся 

государствен-

ными      или 

муници-

пальными 

учреждениями и 

государствен-

ными      или 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок: 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примеча

ние 

     содержащие     

информацию   об   

объекте   капитального   

строительства, в том 

числе о его сметной или     

предполагаемой 

(предельной)   стоимости 

и мощности 

  муниципальными 

унитарными 

предприятиями,    

включая государ-

ственные 

компании  и 

корпорации, 

строительство, 

реконструкции 

которых 

финансируется с  

привлечением 

средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
35. Решение    о  

подготовке и реализации 

бюджетных    

инвестиций    в объекты  

соответственно 

государственной       

собственности- 

 

 

 В    отношении    

объектов      

капитального 

строительства 

государственной 

собственности   

субъектов  

Российской    

Федерации         

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     субъекта Российской 

Федерации или 

муниципальной         

собственности,   

принятое   в 

установленном порядке 

  и (или)  

муни-

ципальной 

собственно-

сти,   в   

том числе    

объектов,  

стро-

ительство, 

реконструк-

ция,     

которых   

финан-

сируется     

с привлече-

нием 

средств   

фе-

дерального 

бюджета 

 

36. Решение     
руководителя       
государственной 
компании и корпорации 
об осуществлении  

Подпункт «л (4» 

пункта 13 поста-

новления № 145 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строительств

а,   

Для        

капитального 

строительства,   

строительство, 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количест

во до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 
правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     капитальных вложений в 

объект капитального 

строительства 

  за 

исключение

м объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

реконструкци

я которых   

фи-

нансируется с 

привлечением 

средств 

государствен-

ных     

компаний и 

корпораций     

(без 

привлечения 

средств бюд-

жетов     

бюджетной      

системы      

Российской    

Федерации) 

37. Письмо главного рас-

порядителя   бюджетных 

средств,    

подтверждающее 

указанную в заявлении 

сметную или пред-

полагаемую      

(предельную)   

стоимость   строи-

тельства, реконструкции 

объекта      

капитального 

строительства,   

 Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

В  случае от-

сутствия    

решений     

(актов),   

указанных   в  

пунктах   18  

- 21 перечня   

входящих   

документов 

настоящего    

раздела, а 

также 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     содержащее информацию 

о предполагаемых 

источниках 

финансирования строи-

тельства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, преду-

смотренных законом (ре-

шением) о бюджете, либо 

внебюджетных ис-

точниках 

  в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.S 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

в случае, если 

сметная стои-

мость   

строительства,  

ре-

конструкции 

объекта капи-

тального 

строительства   

указанная в 

проектной 

докумен-

тации, превы-

шает      

сметную         

или 

предполагае-

мую       

(предельную) 

стоимость 

строй-тел 

ьства,   ре-

конструкции 

объекта капи-

тального 

строительства, 

установ-

ленную капи-

тального 



№ 
п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-
ство до-
кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Норма

тивны

й 

правов

ой акт 

Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

         в отношении 

объекта       

строительства 

соответ-

ствующим 

решением 

(актом) 

  

 

 

 

 

 

 

 
38. Документ,    

подтверждающий 

передачу проектной  

документации  и (или) 

результатов инженерных   

изысканий    за-

стройщику,        

техническому     

заказчику     или лицу,     

обеспечившему 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) подго-

товку   проектной   

документации     в     

случаях, 

предусмотренных       

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрКРФ 

 

 

 Для        всех 

объектов ка-

питального 

строительства, за ис-

ключением 

объектов,   в 

отношении 

проектной 

документации 

которых в     

соответствии  с  

частями   2,   3, 3.1 

и 3.8 статьи  49  

ГрК РФ   экспер-

тиза не проводится 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирую-

щие документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     39. Заявление  о   

выдаче заключения        

государственной 

экспертизы по 

результатам экспертного 

сопровождения, в кото-

ром указывается инфор-

мация о выданных по ре-

зультатам   оценки   

соответствия  в  рамках  

экспертного 

сопровождения 

заключениях 

 — Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и 3.8 

статьи   49  

ГрК РФ   

— 

7 Подтверждение 

соответствия 

вносимых в про-

ектную докумен-

тацию      

изменений 

1 

календарный 

день 

1 

календар

ный 

день 

1 В соответствии с догово-

ром 

Подтверждение 

соответствия 

вносимых в про-

ектную докумен-

тацию     

изменений        

требованиям, 

указанным в 

части 3.8 статьи 

49 ГрК РФ, 

предо- 

ставленых лицом 

Статьи   48.   

49 ГрК РФ 

Для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирую-

щие документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

      , являющимся 

членом 

саморегулируе-

мой      

организации, 

основанной на 

членстве лиц. 

осуществляющих  

подготовку 

проектной доку-

ментации, утвер-

жденных      

привлеченным 

этим лицом в 

соответствии с 

ГрК РФ 

специалистом по 

организации  ар-

хитектурно-

строительного 

проектирования 

в        

должности 

главного    

инженера 

проекта 

   



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирую-

щие документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

8 Подтверждение 

соответствия 

вносимых в про-

ектную докумен-

тацию      

изменений         

требованиям, 

указанным в 

части 3.9 статьи 

49      ГрК      

РФ, 

предоставленное 

органом    

исполнительной    

власти  или  

организацией,      

проводившими 

экспертизу    

проектной 

документации,   

в случае   

внесения 

изменений в про-

ектную докумен-

тацию к ходе экс-

пертного   

сопровождения в 

соответствии    с   

частью   3.9   

статьи 49 ГрК РФ 

в соответствии 

с договором об 

экспертном со-

провождении 

 3 1. Заявление; 

2. Документы, подтвер-

ждающие полномочия 

заявителя действовать от 

имени застройщика, тех-

нического заказчика, 

липа, обеспечившего 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) подго-

товку проектной доку-

ментации в случаях, 

предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 

Градостроительного 

кодекса Российской Феде 

рации (если заявитель не 

является техническим 

заказчиком, 

застройщиком, лицом, 

обеспечившим 

выполнение инженерных 

изысканий и 

(или) подготовку проект 

ной документации в 

случаях, 

предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации), заключение. 

Подтверждение 

соответствия 

внесенных         

в проектную 

документацию   

изменений    

требованиям, 

указанным в 

части 3.9 статьи 

49 ГрК РФ 

Часть 3.9 статьи 

49ГрК РФ 

Для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов,   

в отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в     

соответ-

ствии  с  

частями   2,   

3, 3.1 и .!. 8 

статьи  49  

ГрК РФ   

экспертиза 

не про-

водится 

 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-
ство до-
кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     в которых полномочия на 

изменение, исполнение, 

расторжение договора о 

проведении государ-

ственной экспертизы (да-

лее - договор) или дого-

вора о проведении госу-

дарственной экспертизы 

в рамках экспертного со-

провождения (далее - до-

говор об экспертном со-

провождении) должны 

быть оговорены специ-

ально; 

3. Соглашение о передаче 

полномочий госу-

дарственного (муници-

пального) заказчика по 

заключению и исполне-

нию от имени соответ-

ствующего публично-

правового образования 

государственных (муни-

ципальных) контрактов 

от лица указанных орга-

нов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в 

объекты государственной  

(муниципальной) 

   В случае пе-

редачи полно-

мочий    

госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного)    

заказчика   

но    за-

ключению    

и исполнению 

от имени со-

ответствую-

щего        

публично-

правового    

образования  



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     собственности,     

заключенное   между   

органом государственной   

власти (государственным   

органом),     

Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Гос-

ударственной     

корпорацией по 

космической де-

ятельности «Роскосмос», 

органом управления гос-

ударственными  внебюд-

жетными фондами, орга-

ном местного самоуправ-

ления, являющимися гос-

ударственными (муници-

пальными)  заказчиками, 

и  бюджетными  и  

автономными 

учреждениями, в   

отношении    которых 

указанные   органы   

осуществляют   

функции   и полномочия  

учредителей,   или   

государственными 

(муниципальными) 

унитарными    

предприятиями,  

   государственн

ых 

(муниципаль-

ных) контрак-

тов   от   

лица 

указанных 

органов    

при 

осуществле-

нии   бюджет-

ных инвести-

ций    в    

объекты 

государ-

ственной (му-

ниципальной) 

собственно-

сти,      

заключенных 

между    

органом   

государ-

ственной вла-

сти (государ-

ственным ор-

ганом), Госу-

дарственной 

корпорацией 

по    атомной 

энергии   

«Росатом»,  



№  Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     в отношении которых 

указанные органы 

осуществляют права соб-

ственника имущества со-

ответствующего 

публично-правового 

образования (в случае, 

установленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ) 

   Госу-

дарственной 

корпорацией 

по    

космической 

деятельности    

«Роскосмос»   

органом   

управления     

государствен-

ными       

вне-

бюджетными 

фондами,  ор-

ганом     

местного      

само-

управления, 

являющимися 

государ-

ственными 

(муниципаль-

ными)   

заказчиками,    

и 

бюджетными 

автономными 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

              

учреждениями

,    в 

отношении 

которых  ука-

занные      

функции       

и полномочия 

учредителей,    

осуществляют 

или   органы    

государ-

ственными 

(муниципаль-

ными)     

унитарными 

предприяти-

ями,   в   

отношении    

которых     

указанные     

органы 

осуществляют  

права 

собственника 

имущества 

соответству-

ющего     

публично-



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

9 Получение    

разрешения   на   

отклонение от 

предельных      

параметров       

разрешенного   

строительства,   

реконструкции   

объектов 

капитального 

строительства 

79 

календарных 

дней 

79 

календар

ных 

дней 

1 Заявление о предоставле-

нии  разрешения  на 

отклонение от 

предельных параметров  

разрешенного  

строительства,  ре-

конструкции 

объектов капитального 

строительства      

Разрешение     на 

отклонение      

от предельных  

параметров   

разрешенного   

строительства, 

реконструкции 

объектов       

капитального   

строительства 

Статья  40   

ГрК РФ 

Для       

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

В случаях, ко-

гда     

получение    

данного 

разрешения 

предусмот-

рено   

статьей40 ГрК 

РФ 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

10 Проведение    

общего   

собрания 

собственников 

помещений и 

машиномест        

в многоквартир-

ном доме в целях 

получения согла-

сия  всех  

право-

обладателей объ-

екта      

капитального   

строительства    

(далее ОКС)  на 

реконструкцию     

объекта     

капитального   

строительства (в 

случае ре-

конструкции 

ОКС) 

60 

календарных 

дней 

60 

календар

ных 

дней 

1 Согласие всех  

правообладателей         

объекта капитального 

строительства            

в           случае 

реконструкции ОКС 

Протокол 

решения общего 

собрания      

собственников    

помещений   и   

машиномест        

в многоквартир-

ном  доме,   при-

нятое в соответ-

ствии с жилищ-

ным     законода-

тельством в слу-

чае   реконструк-

ции   многоквар-

тирного дома 

Статья   51   

ГрК РФ; 

Жилищный 

кодекс    

Российской 

Федерации 

Для   

много-

квартирного 

дома 

 

11 Получение     

копии     

свидетельства об 

аккредитации    

1 рабочий день 1 

рабочий 

день 

- Запрос о 

предоставлении копии 

свидетельства об 

аккредитации    

Копия       

свидетельства  об  

аккредитации 

Пункт 7 части 7 

статьи   51   

ГрК РФ 

Для       

всех 

— 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Примечание Категории 
инвестици-
онных про-
ектов 

 юридического   

лица,   вы-

давшего положи-

тельное заключе-

ние     

негосудар-

ственной экспер-

тизы    

проектной 

документации (в 

случае,          

если 

представлено за-

ключение    

него-

сударственной 

экспертизы   

проектной 

документации) 

 

 

  юридического   лица,   

выдавшего 

положительное заключе-

ние    

негосударственной 

экспертизы      

проектной документации 

(в случае, ее пи    

представлено    за-

ключение        

негосударственной        

экспертизы проектной     

документации) 

юридическою  

лица, выдавшего 

положительное     

заключение   

него-

сударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации, в случае, 

если     

представлено 

заключение 

негосударствен-

ной   

экспертизы 

проектной доку-

ментации 

  объектов ка-

питальною 

строитель-

ства  за  ис-

ключением 

случаев, 

указанных в 

части 2 ста-

тьи  41 ГрК 

РФ 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Примечание Категории 
инвестици-
онных про-
ектов12 Проведение    

историко-

культурной 

экспертизы 

75        

рабочих дней 

75        

рабочих 

дней 

23 1. Материалы, 

содержащие 

информацию о ценности   

объекта  с   точки 

зрения истории, 

археологии, архитектуры, 

градостроительства,       

искусства, науки и 

техники, эстетики,   

этнологии   или 

антропологии,   

социальной культуры; 

2.Фотографические 

изображения объекта на 

момент заключения до-

говора о проведение 

экспертизы; 

3. Проект зоны охраны 

объекта культурного 

наследия; 

4. Копия паспорта 

объекта культурного 

наследия; 

5. Копия охранного 

обязательства 

собственника 

объекта культурного 

наследия или пользова-

теля указанного объекта 

(охранно-арендного до 

говора, охранного дого-

вора); 

 

Заключение   

историко-

культурной 

экспертизы 

Статья    28    

Закона №  73-

ФЗ; Положение    

о государствен-

ной     

историко-

культурной экс-

пертизе,   

утвержденное   

постановлением 

Правительства  

Российской    

Федерации         

от 15 июля 2009 

г. №569 

Проведение 

историко-

культурной 

экспертизы 

устанавлива-

ется    

договором и 

определяется 

исходя из   

объема   и 

сложности 

выполняемы

х 

Для    

объектов 

культурного   

экспертом 

работ  и  

общей 

суммы 

следующих   

расходов: 

а) оплата 

труда       

эксперта; 

б)оплата 

документов, 

материалов, 

техники, 

средств         

и 

услуг,  

необходимы

х  дня 

проведения 

экспертизы; 

наследия 



     6. Копия решения органа 

государственной власти 

о включении объекта 

культурного наследия в 

реестр; 

7. Копия решения 

органа 

государственной власти 

об утверждении границ 

территории объекта 

культурного наследия и 

правового    режима    

земельных участков в 

указанных границах; 

8. Историко-культурный 

опорный   план   или   

его 

фрагмент  для   

объектов 

недвижимости     и     

зон 

охраны   объектов   

культурного наследия, 

расположенных в 

границах исторического 

поселения; 

 

 

   в) оплата 

транспортных 

и 

командировоч

ных 

расходов, 

связанных    

с проведением 

экспертизы. 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 
документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     9. Историко-культурный 

опорный  план  или  

его фрагмент либо иные 

документы и материалы, 

в которых 

обосновывается 

предлагаемая      

граница 

историко-культурного 

заповедника; 

10. Проектная   

документация на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия; 

11. Документы,   

обосновывающие    

воссоздание 

утраченного        

объекта 

культурного наследия; 

12. Копии     

документов, 

удостоверяющих (уста-

навливающих) права на 

объект культурного 

наследия и (или) земель-

ные участки в границах 

его территории: 

 

    



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     13. Выписка из ЕГРН 

имущества и сделок с 

ним, содержащая сведе-

ния о зарегистрирован-

ных правах на объект 

культурного наследия и 

(или) земельные участки 

в границах его террито-

рии; 

14. Сведения об объекте 

культурного наследия и о 

земельных участках в 

границах его территории, 

внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости (копии 

соответствующих 

кадастровых 

выписок, паспортов, 

планов территории и 

справок); 

15. Копия акта (актов) 

органа государственной 

власти   об  

утверждении границ зон 

охраны объекта 

культурного наследия 

    



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     , режимов использования 

земель и градо-

строительных регламен-

тов в границах данных 

зон; 

16. Сведения о зонах 

охраны объекта культур-

ного наследия и объектах 

недвижимости в границах 

указанных зон, внесенных 

в государственный 

кадастр недвижимости 

(копии соответствующих 

кадастровых вы 

писок, паспортов, планов 

территории и справок); 

17. Схема расположения 

земельных участков на 

кадастровых планах или 

кадастровых картах 

соответствующих 

территорий; 

18. Копия 

градостроительного 

плана земельного участка, 

на котором 

предполагается 

проведение 

    



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     земляных, строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных и иных 

работ; 

19. Сведения о прекра-

щении существования 

утраченного объекта 

культурного наследия, 

внесенные в государ-

ственный кадастр недви-

жимости, а также акт об 

следования, 

составленный при 

выполнении кадастровых 

работ, в результате 

которых обеспечивается 

подготовка документов 

для представления в 

орган кадастрового учета 

заявления о снятии с 

учета объекта 

недвижимости, являю-

щегося объектом 

культурного наследия; 

20. Документация, обос-

новывающая границы за-

щитной зоны объекта 

культурного наследия; 

21. Заключение уполно-

моченного              

    



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

     органа охраны объектов 

культурного наследия об 

отсутствии данных об 

объектах 

археологического 

наследия, включенных в 

реестр, и о выявленных 

объектах археологиче-

ского наследия на землях, 

подлежащих воздействию 

земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

работ по использованию 

лесов (за исключением 

работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного ко-

декса Российской Феде-

рации) и иных работ; 

22. Особое мнение члена 

экспертной комиссии; 

23. Договор на проведе-

ние историко-культурной 

экспертизы 

    



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

13 Заключение    

договора    о    

комплексном   

развитии 

территории 

45      

календарных    

дней   (31 

рабочий день) 

45      

календар

ных    

дней   

(31 

рабочий 

день) 

1 Проект договора о 
комплексном развитии  
территории 

Копия   

договора о  

комплексном 

развитии   

территории   в  

случае, если  

строительство,     

реконструкцию 

объектов       

капитального   

строительства      

планируется    

осуществлять в 

границах 

территории,      

в отношении 

которой         

органом 

местного    

самоуправления 

принятого  

решение о 

комплексном 

развитии  терри-

тории 

Статья   69   

ГрК РФ; 

Правила за-

ключения  дого-

вора     о      

комплексном 

развитии   

территории 

посредством 

проведения тор-

гов в электрон-

ной          

форме, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 4 мая 

2021 г. №701 

Для       

ком-

плексного 

развития 

территорий 

 

14 Подача     

заявления о 

выдаче раз-

решения на стро-

ительство 

1 день 1 день 1 Документы, которые по-

лучены в рамках указан-

ных выше процедур 

 Части 1, 7.1 ста-

тьи 51 ГрК РФ 

Для        

всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

Регистрация 

заявления     

и документов 

(присвоение 

номера         

и дать:), 



№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный 
правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

         назначении    

должностного 

лица,    

ответ-

ственного   за 

предоставле-

ние   государ-

ственной 

услуги. 

Документы 

(их копии или 

сведения,  со-

держащиеся в 

них),  указан-

ные в пунктах 

1 -5, 7, 9 и 10 

части   7   

статьи    51    

ГрК РФ, 

запраши-

ваются   

органами, 

указанными   

в   абзаце    

первом части   

7   статьи    

51    ГрК РФ,   

в   госу-

дарственных 



 Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 
целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирую-

щие документы 

Нормативный 

правовой акт- 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

         самоуправле-

ния и подве-

домственных 

государствен-

ным   органам 

или   

органам 

местного   са-

моуправления 

организациях, 

в распо-

ряжении    

ко-тор з1х    

находятся 

указанные       

документы,    

если 

застройщик 

не     

представил     

указанные       

документы    
15 Получение    

разрешения на 

строительство 

5          
рабочих дней 

5          
рабочих 
дней 

1 Документы,    

приложенные к 

заявлению о  выдаче 

разрешения на стро-

ительство 

Разрешение     

на строительство 

объекта      

капитального   

строительства 

Статья   51   
ГрК РФ 

Для  всех 

объектов ка-

питального 

строительств

а 

 

*При выполнении предусмотренных частями 3-7  статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта 

по строительству объекта капитального строительства федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 



субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные им организации не вправе требовать от застройщика, 

технического заказчика представления документов, сведений, материалов, которые имеются у указанных органов и организаций (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) 


